



SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

BİRİM HEDEFİ VE AKSİYON PLANI

| | |
|-----------------|------------|
| Doküman No | ORT/FRM040 |
| Yayın Tarihi | 24.12.2021 |
| Revizyon No | 01 |
| Revizyon Tarihi | 03.08.2023 |
| Sayfa No | 1 |

| BİRİM ADI | | YAPI İŞLERİ VE TEK DAİRE BŞK. | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------|----------|-------------------|---|
| YIL/DÖNEM | | 2023 | | | | |
| HEDEFLER | HEDEFİN | | | | | Sonuç - Değerlendirme |
| | Öngörülen Bitiş Tarihi | Gerçekleşme Tarihi | Kaynak İhtiyacı | Faaliyet | Sorumluları | |
| 1- BİRİM TARAFINDAN KONULAN HEDEFLER | | | | | | |
| Samsun Üniversitesi Balıca Kampüsü Sosyal Alanlar Tadilat Yapım İşi | İşyeri tesliminden itibaren ikiyüz iş günü | | | | Kontrol teşkilatı | Yapım işi devam etmektedir. |
| Samsun Üniversitesi Asansörlerinin Bakım Onarım İşlerinin Periyodik Olarak Onarımlarının Yapılması İşi | Her ayın son haftası | | | | Kontrol Teşkilatı | Aylık takibi yapılmaktadır. |
| Samsun Üniversitesi Jeneratörlerinin Bakım Onarım İşlerinin Periyodik Olarak Onarımlarının Yapılması İşi | Her üç ayın son haftası | | | | Kontrol Teşkilatı | Üç Aylık takibi yapılmaktadır |
| Samsun Üniversitesi Kompanzasyon Sistemlerinin Bakım Onarım İşlerinin Periyodik Olarak Onarımlarının Yapılması İşi | 2023 Yılısonu | | | | Kontrol Teşkilatı | Yapılan fiyat araştırması sonucu uygun teklif veren firmaya iş verilmiştir. |
| Samsun Üniversitesi Balıca Kampüsü 8 ve 9 Numaralı Hangarların Mimarlık ve Sanat Tasarım Fakültesi Tadilat Yapım İşi | İşyeri tesliminden itibaren dörtyüz iş günü | | | | Kontrol Teşkilatı | Yapım işi devam etmektedir |
| | | | | | | |

| | |
|-------------------|------------------|
| DÜZENLEYEN | ONAYLAYAN |
| | |

| | | |
|----------------------|------------------------|------------------|
| Hazırlayan | Onaylayan | Yürürlük Onayı |
| Kalite Çalışma Grubu | Kalite Koordinatörlüğü | Kalite Komisyonu |